СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района Санкт-Петербурга
_____И.Г. Лужецкая
13 ноября 2026 года

УТВЕРЖДЕНО
Исполняющий обязанности
начальника отдела образования
администрации Московского района
Санкт-Петербурга
_____А.А. Коршакова
13 ноября 2026 года

Дорожная карта мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях общего образования Московского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта				
1.	Издание приказа о переходе образовательных организациях общего образования Московского района Санкт-Петербурга на ФГОС СОО, назначение ответственных лиц	до 20.11.26 2026	ОО АМР	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, иных педагогических работников
2.	Проведение серии совещаний с подведомственными общеобразовательными организациями по организационному и методическому сопровождению введения Стандарта.	ноябрь-декабрь 2026	ОО АМР	Руководители проинформированы
3.	Контроль издания приказов о введении ФГОС СОО и утверждения дорожных карт.	до 20.12.26	ОО АМР	100 % общеобразовательных организаций района имеют локальные акты и утвержденные дорожные карты

4.	Формирование сети профилей, направленностей и базового обучения в образовательных организациях общего образования Московского района	до 22.02.2027	ОО АМР	Утверждена районная модель сети профилей и базового обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
5.	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений)	апрель- май 2027	ОО АМР ОУ	Утверждена районная модель сети профилей и базового обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
6.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	2027	ОО АМР ОУ	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий по введению Стандарта в образовательных организациях общего образования Московского района Санкт-Петербурга	ноябрь – декабрь 2026	ОО АМР ОУ	Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на районном уровне и уровне образовательной организации

2.	Анализ и актуализация нормативных правовых актов системы образования Московского района и образовательных организаций общего образования, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения (часть 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)	декабрь 2026 – март 2027 (до начала приемной кампании)	ОО АМР ОУ	Нормативная база системы образования и образовательных организаций общего образования приведена в соответствие с требованиями Стандарта
3.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов	март – август 2027	ОО АМР ОУ	Общеобразовательные организации имеют утвержденные основные образовательные программы среднего общего образования

III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
1.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в общеобразовательных организациях в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	декабрь 2026 – март 2027	ОО АМР ОУ	Сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой общеобразовательной организации
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки	апрель 2027	ОО АМР ОУ	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ
3.	Выделение из регионального и местного бюджетов финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения	в ходе формирования бюджетов на 2027–2029 гг.	ОО АМР	Обеспечено финансирование поэтапного оснащения общеобразовательных организаций
4.	Поэтапное оснащение общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027–2030 гг.	ОО АМР ОУ	К 1 сентября 2030 г. общеобразовательные организации соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта

	и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.			среднего общего образования
IV. Методическое обеспечение введения Стандарта				
1.	Формирование банка методических материалов по ФГОС СОО	до 18.01.2026	ИМЦ ОУ	Создана единая система методической поддержки педагогов на районном уровне
2.	Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	январь 2027, далее постоянно	ИМЦ ОУ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.	Консультационная поддержка организаций при разработке ООП СОО	январь – май 2027	ИМЦ ОУ	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта
4.	Методическая поддержка по формированию профилей обучения и составлению учебных планов на 2027-2028 учебный год	до 15.06.2027	ИМЦ ОУ	Учебные планы соответствуют ФГОС СОО и утверждены во всех ОУ

V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				
1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта	март – апрель 2027	ИМЦ ОУ	Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта
2.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	март – август 2027	ИМЦ ОУ	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
3.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	до июня 2027	ОО ИМЦ ОУ	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
1.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению Стандарта	апрель-май 2027	ОО АМР	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований
2.	Проведение итоговой оценки готовности каждой общеобразовательной организации к введению Стандарта	август 2027	ОО АМР	Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				

1.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы органов управления образованием о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	январь 2027, далее постоянно	ОО АМР ИМЦ ОУ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом
2.	Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	декабрь 2026 – апрель 2027	ОО АМР ОУ	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта
3.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	с января 2027	ОО АМР ИМЦ ОУ	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений

Используемые сокращения:
Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414;
ОО АМР – отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга
ИМЦ – ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга
ОУ – общеобразовательные организации.